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VIADOTTO MONTECCHIO SULL’A4 (VI) 

Eccellenza, qualità e grande esperienza hanno consentito ai costruttori di realizzare in tempi estremamente 

rapidi il Viadotto di Montecchio, riducendo ai minimi termini i tempi di chiusura del tratto autostradale. 
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Sintesi dati opera 

Nome opera Viadotto Montecchio sulla A4 

Luogo Montecchio Maggiore (VI) 

Anno costruzione 2022/23 

Committente Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 

RUP Ing. Alberto Borghi 

Collaudatore Ing. Carmine Testa 

Direzione Lavori Ing. Enrico Luigi Arini 

Progettazione ATI (Techital SpA – Infraconsult Srl – E.T.S. SpA) 

Appaltatore Montecchio Scarl (ATI ICM SpA - Carron Costruzioni Generali) 

Project Manager Ing. Mauro Dall’acqua (Montecchio Scarl) 

Fornitura e posa carpenterie 
metalliche 

ATI Castaldo SpA - Cardinale srl - Calabrese Autogrù srl 

Progetto esecutivo di 
variante e progetto del varo 

Ing. Antonio Mastroberardino (Castaldo SpA) 

Project Manager Arch. Francesco Nazzareno Cerrone (Castaldo SpA) 

Fotografie Castaldo SpA 

Schema statico Ponte a travata continua 

Luce totale 192 m 

Campate 3 (76+76+36 m) 

Impalcato 
Tipologia: multi-trave composta saldata ad altezza variabile 
Larghezza: 14,40 m 
Altezza travi: 1,70 ÷ 3,30 m ca. 

Qualità acciaio 
Acciaio con resistenza migliorata alla corrosione (UNI EN 10025-5): 
S355J0W - elementi non saldati 
S355J2W - elementi saldati 
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Descrizione dell’opera 

Il viadotto di Montecchio fa parte del progetto per il nuovo svincolo autostradale in corrispondenza 

dell’uscita di Montecchio Maggiore. 

L’opera si sviluppa su tre campate lungo un tracciato curvilineo nella porzione compresa fra la spalla SP1 e la 

pila PL2 ed un asse rettilineo per la campata rimanente fino alla SP2, coprendo una luce totale di circa 190 

m. La campata centrale costituisce uno scavalco autostradale. 

Il viadotto presenta una carreggiata carrabile di larghezza 11.50 m a cui si affiancano due cordoli della 

larghezza di 1.45 m, per un ingombro complessivo dell’impalcato di 14.40 m. 

 
Sezione trasversale dell’impalcato in campata 

  
Sezione trasversale dell’impalcato in appoggio su pila 
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Sezione trasversale dell’impalcato in appoggio su spalla 

La principale caratteristica dell’impalcato in questione riguarda l’andamento planimetrico curvo, che 

determina un notevole impegno torsionale della struttura. Per questo è stata scelta una soluzione di 

impalcato del tipo in acciaio-calcestruzzo costituito da tre travi metalliche con soletta superiore in c.a, molto 

adatta per i ponti su tracciati curvilinei. 

 

Pianta viadotto carpenteria metallica 

La tipologia strutturale dell’impalcato è costituita da una travata continua su tre campate di luce pari 

rispettivamente a circa 76m, 76m e 36m. L’impalcato, a graticcio, è composto da 3 file di travi con sezione a 

doppio T di altezza variabile, realizzate mediante lamiere composte saldate. 

La pendenza trasversale da conferirsi all’impalcato in curva è stata realizzata mediante variazione dell’altezza 

delle travi longitudinali. 
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Sezione longitudinale 

La struttura d’impalcato viene concepita come un cassone aperto, i cui diaframmi verticali sono costituiti 

dalle anime delle tre travi a doppio T da cui è formato l’impalcato, mentre le componenti orizzontali superiore 

e inferiore sono costituite rispettivamente dalla soletta in c.a. (dai controventi superiori in fase di varo) e dai 

controventi inferiori. 

Le travi esterne presentano anime inclinate di 70° rispetto all’orizzontale. 

 
Vista dell’impalcato prima del varo 

Lo sviluppo delle travi longitudinali è stato realizzato mediante una spezzata di conci di travi rettilinee. 

Le travi in acciaio, del tipo composte saldate con sezione a “doppio T”, sono suddivise in 17 conci di lunghezza 

compresa fra gli 8 e i 13 m per facilitarne il trasporto. Ciascun concio è stato preassemblato in officina 

mediante saldatura ed è composto da una successione che va da 1 ad un massimo di 5 tratti caratterizzati da 

lamiere aventi diverso spessore. Tale aspetto permette un’attenta ottimizzazione nell’impiego di materiale 

per tutto il manufatto.  
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Di seguito si riporta la numerazione assegnata agli elementi utilizzati a comporre la trave centrale del 

viadotto. Quelli indicati in rosso sono dovuti alla nuova successione di fasi esecutive. 

 
Geometria elementi costituienti la trave centrale del viadotto 

 

 
Dettaglio sezione longitudinale sulla spalla SP1 
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Dettaglio sezione longitudinale sulla pila PL1 

Le tre travi sono poste ad interasse di 4.88 m, considerando l’estradosso come riferimento e sono di altezza 

variabile in quanto, da un lato, seguono l’andamento altimetrico dell’estradosso dell’impalcato e la pendenza 

trasversale dello stesso in curva (mantenendo costante la quota dell’intradosso tra le tre travi); dall’altro, per 

effetto delle variazioni di altezza imposte all’intradosso tra le varie campate e le sezioni all’appoggio. 

 
Vista della prima campata durante il varo 



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

8 

Il collegamento tra le travi longitudinali è garantito da traversi reticolari disposti ad interasse pari a circa 5.50 

m, realizzati mediante profili angolari a “doppio L” ed a “quattro L”, e diaframmi ad anima piena realizzati 

mediante lamiere composte saldate in corrispondenza degli appoggi, questi ultimi assemblati in cantiere 

mediante saldatura a completa penetrazione. 

 
Traversi di campata 

 

 

 

 
Traversi di spalla (SP1 e SP2) 
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Dettaglio traversi di spalla (SP1 e SP2) 



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

10 

  

 

Traversi su pila (P1 e P2) 
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Il diaframma superiore della sezione di impalcato è costituito fino alla fase di getto della soletta da un 

controvento di piano a travi in acciaio, analogo a quello inferiore, mentre a maturazione avvenuta, dalla 

soletta stessa in calcestruzzo armato. 

 
Vista 3D concio di trave nella parte centrale della prima campata (76 m) 

 
 Vista 3D concio di trave in appoggio su pila P1 
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Viste dell’impalcato 

La sezione stradale di larghezza 14.4m, è realizzata con una soletta gettata in opera dello spessore totale pari 

a 30 cm connessa alle flange superiori delle travi in acciaio con connettori metallici tipo “Nelson”. La soletta 

viene gettata su “predalle” prefabbricate in c.a. tralicciate che svolgono il ruolo di cassero a perdere. 

Il sistema di vincolo dell’impalcato alle sottostrutture, realizzato mediante isolatori sismici. 
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Progetto per fasi costruttive 

L’analisi dell’impalcato è stata realizzata per fasi (Construction Stage), in quanto lo stato tensionale e 

deformativo dell’opera nelle varie fasi di costruzione ed esercizio è di fatto fortemente influenzato dal 

processo costruttivo, e per la stessa ragione è stato necessario tenerne conto nelle fasi di modellazione ed 

analisi. 

In seguito alle modifiche richieste sulle fasi realizzative, è stato necessario ritarare l’intera costruzione fermo 

restando il principio che, per limitare la fessurazione della soletta nelle zone di appoggio definitivo e 

provvisorio, è stato previsto che il getto venisse realizzato per porzioni successive. 

Inoltre è stato previsto l’utilizzo di pile provvisorie fino al completamento del getto della soletta, posizionate 

nelle mezzerie delle campate maggiori (1 e 2). 

Di seguito si descrivono le diverse fasi costruttive individuate nel progetto. 

 

FASE 0: VARO IMPALCATO 

La fase 0 rappresenta il montaggio della carpenteria metallica in successione dei singoli tratti da Spalla SP1 a 

Spalle SP2. 

Le inerzie considerate per le travi sono relative alle sezioni di solo acciaio ed i carichi considerati sono il peso 

proprio degli elementi metallici (travi, traversi e controventi), delle predalle e delle armature della soletta. 

 

FASE 0a: varo impalcato SP1-Pila Provvisoria 1 

 
FASE 0a – Modello FEM 
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FASE 0b: varo impalcato Pila Provvisoria 1-Pila 1 

 
FASE 0b – Modello FEM 

FASE 0c: varo impalcato Pila 1-Pila Provvisoria 2 

 
FASE 0c – Modello FEM 
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FASE 0d: varo impalcato Pila Provvisoria 2-Pila 2 

 
FASE 0d – Modello FEM 

 

FASE 0e: varo impalcato Pila 2-Spalla SP2 

 
FASE 0e – Modello FEM 

 

 



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

16 

FASE 1: GETTO SOLETTA 

FASE 1a: getto della soletta – Porzione 1 

In questa fase sono state effettuate le verifiche delle travi in acciaio (non composte) dopo il getto della prima 

porzione di soletta. Le inerzie assegnate alle travi sono relative alle sezioni di solo acciaio. Sono state inoltre 

eseguite le verifiche dei controventi e dei traversi posti in corrispondenza delle zone di soletta non ancora 

indurita. 

 
FASE 1a getto soletta – Modello FEM 

 
FASE 1a post maturazione soletta – Modello FEM 
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FASE 1a: getto della soletta – Porzione 2 

In questa fase sono state effettuate le verifiche delle travi in acciaio (non composte) dopo il getto della 

seconda porzione di soletta. Le inerzie assegnate alle travi della porzione 1 sono relative alle sezioni composte 

acciaio-calcestruzzo mentre per le travi delle porzioni 2 e 3 le inerzie assegnante sono relative alle sezioni di 

solo acciaio ed i carichi considerati sono i pesi propri degli elementi metallici, porzione 1 e 2 di soletta e 

predalle. Sono state inoltre eseguite le verifiche dei controventi e dei traversi posti in corrispondenza delle 

zone di soletta non ancora indurita. 

 
FASE 1b getto soletta – Modello FEM 

 
FASE 1b post maturazione soletta – Modello FEM 
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La seguente immagine illustra la configurazione di carico a seguito della maturazione della seconda porzione 

di soletta e dello smontaggio delle pile provvisorie 1 e 2. 

 
FASE 1b rimozione pile provvisorie – Modello FEM 
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FASE 1c: getto della soletta – Porzione 3 

In questa fase sono state effettuate le verifiche delle travi in acciaio (non composte) dopo il getto della terza 

e ultima porzione di soletta. Le inerzie assegnate alle travi delle porzioni 1 e 2 sono relative alle sezioni 

composte acciaio-calcestruzzo mentre per le travi della porzione 3 le inerzie assegnante sono relative alle 

sezioni di solo acciaio ed i carichi considerati sono i pesi propri degli elementi metallici, soletta e predalle. 

Sono state inoltre eseguite le verifiche dei controventi e dei traversi posti in corrispondenza delle zone di 

soletta non ancora indurita. 

 
FASE 1c getto soletta – Modello FEM 

 
FASE 1c post maturazione soletta – Modello FEM 
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Progetto del varo 

VARO CAMPATA 1 

 
Schema varo primo macro-concio prima campata 

 
Sezione con autogrù, pila provvisoria e rampa svincolo autostradale 
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Sollevamento primo macro-concio prima campata 
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Operazioni svolte su pila provvisoria 1 

 
Primo spostamento autorgrù AC 800, sollevamento secondo macro-concio di 2 cm da appoggi 

 
Sollevamento secondo macro-concio prima campata 
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Dettaglio fase d’appoggio su rostri  
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Secondo spostamento autogrù AC 800 e completamento varo prima campata 

 
Prima campata in configurazione completata 
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VARO CAMPATE 2 - 3 

 
Schema varo primo macro-concio seconda campata 

  
Posizionamento grilli sui macro-conci da sollevare 
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Dettaglio grilli 

 
Completamento varo seconda campata 

 
Dettaglio rostri di appoggio temporaneo 
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Varo terza campata 

 
Dettaglio coprigiunti temporanei di varo 
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Operazioni svolte su pile provvisorie 
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Foto di cantiere 
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Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata. 

Si ringrazia Castaldo SpA per il materiale tecnico fornito. 
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Pubblicazione: Novembre 2023 


	Sintesi dati opera
	Descrizione dell’opera
	Progetto per fasi costruttive
	FASE 0: VARO IMPALCATO
	FASE 1: GETTO SOLETTA

	Progetto del varo
	VARO CAMPATA 1
	VARO CAMPATE 2 - 3

	Foto di cantiere

